
焊装产线顶灯改造项目

方案
目   录

        工程概况

        产线现状

        改造内容
        改造方案

        施工安全措施

        施工与生产的关系

一、工程概况

焊装产线的照明灯已经使用了14年，卤化灯是焊装车间唯一的照明灯，每天的点灯时间较长，已进入老化阶段。预计对焊装产线552套照明灯进行整体更换，更换为LED工矿灯，工程总费用为45万（具体价格以采购部招标为准）。
二、产线现状

1、照明顶灯已老化，存在着亮度不足，灯罩发黄等现象。

2、焊装产线使用的环境较差。且维修时只能更换损坏的灯泡或者部件，对其他的部件未进行整体更换，这样造成各部件之间匹配不良，导致故障频发。
三、改造内容

1、在不改变原电源线路的基础上，对焊装产线的照明灯进行整体更换。                      

四、改造方案

1、不改变原线路进行顶灯整体更换。选用质量、品牌较好的LED灯具（150W）替换，共计552套。   
2、 顶灯照明控制、使用方式不变。
五、改造安全措施

1、环安部现场培训参加改造工程的全部人员，树立安全意识，并使他们能熟练使用灭火器材。
2、环安部负责施工前现场安全监督，焊装产线安排人员现场施工防护。

3、对高处作业，做好人员安全措施，拆除部分需轻拿轻放，防止损坏。
4、准备好各拆卸件的场地保护措施。

六、施工与生产的关系

照明顶灯改造安装作业，按单跨立柱逐个安装施工，不影响其他跨立柱照明。如遇大生产需阶段性暂停施工确保车间生产。
整个工程周期30天完成。
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